

**Дорожная карта
реализации проекта «Я учусь в Подмосковье» в 2024-2025 учебном году**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
I. Организационная деятельность			
1.	Утверждение дорожной карты	до 9 сентября 2024	Общеобразовательные организации, являющиеся участниками проекта (далее – ОО)
2.	Назначение ответственных за реализацию проекта	до 9 сентября 2024	ОО
3.	Включение в план воспитательной работы мероприятий этнокультурной направленности	до 20 сентября 2024	ОО
4.	Разработка программы внеурочной деятельности	до 20 сентября 2024	ОО
5.	Корректировка плана ВСОКО	до 20 сентября 2024	ОО
6.	Составление отчёта об уровне владения русским языком обучающимися-инофонами на основе входной диагностики	до 20 сентября 2024	ОО
7.	Сбор отчётных данных по проведению входной диагностики обучающихся	до 24 сентября 2024	государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет развития образования» (далее – КУРО)
8.	Составление отчёта о динамике успеваемости обучающихся инофонов	до 26 декабря 2024 до 29 мая 2025	ОО
9.	Направление в Министерство образования Московской области аналитической записки по итогам реализации проекта в 2024-2025 учебном году: динамика успеваемости обучающихся, участвующих в проекте, предложения по повышению эффективности проекта, адресные рекомендации общеобразовательным организациям, участвующим в проекте	до 13 июня 2025	КУРО
II. Работа с обучающимися			
10.	Проведение входной диагностики обучающихся	до 20 сентября 2024	ОО
11.	Распределение обучающихся по группам (внеурочная деятельность)	до 20 сентября 2024	ОО

12.	Проведение регионального конкурса сочинений для обучающихся с неродным русским языком «Моё Отечество»	до 23 декабря 2024	ОО
13.	Проведение промежуточной диагностики обучающихся	до 23 декабря 2024	ОО
14.	Проведение регионального конкурса чтецов для обучающихся с неродным русским языком «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык»	до 21 февраля 2025	КУРО
15.	Проведение итоговой диагностики обучающихся	до 26 мая 2025	ОО
16.	Организация тематической лексической недели	Еженедельно в течение года	ОО
17.	Внедрение программы внеурочной деятельности	В течение года	ОО
18.	Ведение дневников сопровождения обучающихся (фиксирование успеваемости, составление рекомендаций)	В течение года	ОО
19.	Проведение мероприятий этнокультурной направленности (по плану воспитательной работы)	В течение года	ОО
III. Информационно-методическое сопровождение			
20.	Разработка и осуществление внутришкольного плана методической работы в рамках проекта	В течение года	ОО
21.	Проведение родительских собраний	В течение года	ОО
22.	Издание методических рекомендаций по вопросам обучения детей с неродным русским языком	до 21 октября 2024	КУРО
23.	Проведение вебинаров для учителей начальных классов и членов управленческой команды, участвующих в реализации проекта	В течение года в соответствии с графиком	КУРО
24.	Участие в региональных вебинарах, семинарах по тематике проекта	В течение года	ОО
25.	Проведение выездных консультаций	В течение года	КУРО
26.	Представление опыта работы на региональных площадках	В течение года	ОО, КУРО
27.	Повышение квалификации педагогов на базе КУРО по теме «Русский язык как неродной» (72 часа)	В течение года	ОО, КУРО