

Приложение
к приказу КУРО
от _____ № _____

**Дорожная карта
реализации регионального проекта «Цифровые классы Подмосковья» на 2025/2026 учебный год**

№ п/п	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемые результаты
I.	Организационно-управленческое обеспечение реализации проекта			
1.	Входной мониторинг образовательных организаций – участников проекта	Октябрь – ноябрь, 2025	Лугов И.А., начальник отдела изучения лучших методик и практик	Подготовлена актуальная информация о количественных характеристиках участников проекта на начало учебного года
2.	Мониторинг используемых в работе лучших методик, практик и динамики текущих результатов обучающихся	Март – май, 2026	Лугов И.А., начальник отдела изучения лучших методик и практик	Подготовлена актуальная информация о динамике результатов обучающихся, и лучших методиках и практиках, используемых участниками проекта
3.	Мониторинг удовлетворённости родителей и обучающихся	Апрель – май, 2026	Лугов И.А., начальник отдела изучения лучших методик и практик	Подготовлена актуальная информация об уровне удовлетворённости проектом родителей и обучающихся
4.	Мониторинг результатов участниками проекта сдачи ГИА	Май – июль, 2026	Лугов И.А., начальник отдела изучения лучших методик и практик	Подготовлена актуальная информация о результатах сдачи ГИА обучающимися Цифровых классов
5.	Анализ результатов мониторинга	Март – июль, 2026	Лугов И.А., начальник отдела	Аналитическая справка о результатах реализации проекта по итогам учебного

№ п/п	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемые результаты
			изучения лучших методик и практик	года
6.	Передача данных о результатах мониторинга в ИЦТО	Май – июль, 2026	Лугов И.А., начальник отдела изучения лучших методик и практик	Актуальные сведений об участниках проекта в рейтинг образовательных организаций Московской области.
7.	Организация профильных смен по проектной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Умные каникулы»	Июнь, 2026	Лугов И.А., начальник отдела изучения лучших методик и практик	Проведены обучающие профильные смены в образовательных организациях – участниках регионального проекта «Умные каникулы»
II. Нормативное обеспечение реализации проекта				
8.	Издание приказа об утверждении реестра образовательных организаций Московской области – участников регионального проекта «Цифровые классы Подмосковья» на 2025/2026 учебный год	Сентябрь, 2025	Лугов И.А., начальник отдела изучения лучших методик и практик	Издан приказ об утверждении реестра образовательных организаций Московской области – участников ведомственного проекта «Цифровые классы Подмосковья» на 2025/2026 учебный год
9.	Разработка и утверждение дорожной карты регионального проекта «Цифровые классы Подмосковья» на 2025/2026 учебный год	Сентябрь, 2025	Лугов И.А., начальник отдела изучения лучших методик и практик	Разработан, утвержден и доведен до участников план-график мероприятий в рамках ведомственного проекта «Цифровые классы Подмосковья» на 2025/2026 учебный год
10.	Отбор участников проекта на 2026/2027 учебный год	Август – Сентябрь, 2026	Лугов И.А., начальник отдела изучения лучших методик и практик	Проведён отбор участников проекта «Цифровые классы Подмосковья» на 2026/2027 учебный год в соответствии с положением об отборе
III. Методическое обеспечение реализации проекта				
11.	Фестиваль практик профильного образования «Профгоризонт»	Декабрь 2025	Лугов И.А., начальник отдела	Организовано обучение участников проекта. Организованы площадки для

№ п/п	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемые результаты
			изучения лучших методик и практик	обмена опытом, лучшими практиками между участниками проекта
12.	Проведение зональных круглых столов «Лучшие методики и практики реализации проектов» (секции «Цифровые классы Подмосковья»)	В течении учебного года	Лугов И.А., начальник отдела изучения лучших методик и практик	Организовано выявление лучших практик организации методической работы, сопровождения проектов, мониторинга результатов и эффектов реализации проектов и их диссеминация
13.	Реализация практикумов и программ повышения квалификации учителей, работающих в цифровых классах образовательных организаций – участников проекта	В течение учебного года	Крутикова Е.В., начальник отдела организации учебного процесса	Организовано обучение педагогов образовательных организаций – участников проекта по тематике Цифровой образовательной среды школы
14.	Участие учителей, работающих в Цифровых классах, в региональном исследовании компетенций учителей	В течение учебного года	Кудрова Л.Г., директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	Организовано выявление дефицитов у учителей, работающих в Цифровых классах, образовательных организаций участвующих в проекте
15.	Организация и проведение семинаров по обмену опытом между образовательными комплексами и организациями	Ноябрь-декабрь, 2025; Апрель-июнь, 2026	Лугов И.А., начальник отдела изучения лучших методик и практик	Организованы площадки для обмена опытом, лучшими практиками между участниками проекта